

Проект
«Развитие цифровой
образовательной среды»
2022 – 2025гг.

Основа и назначение проекта

- Реализация проекта позволит повысить эффективность образовательного процесса в Колледже на основе создания и развития единой цифровой образовательной среды и сформированности общедоступного электронного образовательного контента.

Задачи проекта

- Модернизировать компьютерную инфраструктуру и материально – техническую базу, развитие системы информационной безопасности
- Внедрить современные IT технологии и оборудование, систему электронного обучения, дистанционные образовательные технологии
- Повысить качество профессионального образования
- Сформировать цифровую образовательную среду, способствующую повышению IT компетентности обучающихся и сотрудников.

Этапы реализации

- **Первый этап – 2022 год.**
 - * Анализ оснащенности
 - * Модернизация ЛВС
 - * Замена устаревшего оборудования
 - * Развитие системы автоматизации.

Второй этап – 2023 – 2025 год.

- * Внедрение современных цифровых образовательных технологий.
- * Модернизация материально технической базы.
- * Повышение уровня IT компетентности
- * Создание общедоступных электронных ресурсов.
- * Повышение эффективности использования соц. Сетей.
- * Оптимизация официального сайта.
- * Актуализация документов по информационной безопасности.

Третий этап – 2025 год.

- * Создание ЭУМК по проф. модулям и дисциплинам.

- * Создание единого цифрового образовательного пространства для педагогов, сотрудников и обучающихся.

- * Замена программного обеспечения, необходимое для информатизации образовательного процесса.

Контрольные точки и результаты

Разработка и внедрение проекта по информатизации	Декабрь 2022 г.	
Проведен промежуточный мониторинг и анализ оснащенности	Декабрь 2022 г.	<ul style="list-style-type: none">• Составлены карты оснащенности кабинетов.• Проведена полная инвентаризация.• Сводный отчет предоставлен директору колледжа.
Реализация проекта «1С - Колледж» для обучающихся и сотрудников	Декабрь 2022 г.	<ul style="list-style-type: none">• Установлена БД «1С Колледж проф.», проведено обновление, версия зарегистрирована, проведена работа по настройке БД. Проведено обучение педагогического персонала и сотрудников. <p>* Отсутствие финансирования не позволило создать полноценный доступ сотрудников к базе данных, произвести финальную отладку и запуск в работу.</p>
Реализация проекта «Виртуальные лаборатории»	Декабрь 2022 г. Декабрь 2023 г.	Виртуальная лаборатория по Химии. Нет информации.

Контрольные точки и результаты

Модернизация ЛВС Замена устаревшего оборудования	Декабрь 2022 г.	<ul style="list-style-type: none">• Закупка и монтаж современного сервера HP proliant dl380• Перенос базы данных колледжа на новый сервер.• Перенос БД «1С Колледж Проф»• Создание функционального контура заземления в помещении серверной.• Проведена закупка и замена устаревших маршрутизаторов на Ленина 52
	Декабрь 2023 г.	<ul style="list-style-type: none">• Нет данных
Увеличено кол-во педагогических работников, имеющих личные сайты	Декабрь 2022 г.	<ul style="list-style-type: none">• Количество работников имеющих личные сайты не увеличилось.
	Декабрь 2023 г.	<ul style="list-style-type: none">• Нет данных.

Контрольные точки и результаты

<p>Обеспечение отечественными программными продуктами, используемыми в образовательном процессе и управлении Колледжем</p>	<p>Декабрь 2022 г.</p> <p>Декабрь 2023 г.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Организован канал связи безопасного соединения и отправки зашифрованных сведений VipNet с департаментом образования ХМАО-Югры.• Обновлена и введена в работу многопользовательская система для автоматизации работы с документами, задачами и процессами СЭД «Дело». Позволяет оптимизировать документооборот, повысить эффективность и скорость работы.• Нет данных.
<p>Увеличение количества разработанных ЭУМК по дисциплинам и проф. модулям.</p>	<p>Декабрь 2022 г.</p> <p>Декабрь 2023 г.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Нет данных.• Нет данных.